

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
- D 2 -	16.08.2010	MI/10/1011

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Ausschuss für Bauen und Verkehr	14.09.2010

Tagesordnungspunkt/Betreff

Abwicklung der Hochbaumaßnahmen 2010;
hier: Sachstandsbericht

Inhalt der Mitteilung:

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden mit Unterstützung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen zahlreiche zusätzliche Baumaßnahmen in Lohmar von den zuständigen politischen Gremien beraten und beschlossen. Die Maßnahmen waren zusätzlich zu den bereits im Haushalt geplanten Projekten vorgesehen und können bzw. konnten nur mit erheblichem Steuerungs- und Koordinierungsaufwand von Seiten der Stadtverwaltung abgearbeitet werden.

Der Sitzungsvorlage als **Anlage** beigelegt ist eine Kurzübersicht über die jeweiligen Bearbeitungsstände der Baumaßnahmen, Stand: 33. Kalenderwoche 2010.

Die meisten der geplanten und umgesetzten Maßnahmen werden in den Herbstferien 2010 abgeschlossen. Im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden die Projekte „Kindergarten Scheiderhöhe“ und „Dorfgemeinschaftshaus Scheiderhöhe“ in Kürze zur Ausführung gelangen; die vollständige Fertigstellung der Maßnahmen wird jedoch voraussichtlich erst im Jahr 2011 förderunschädlich erfolgen.

In Vertretung

Stefan Hanraths

Anlage:

Kurzinformation über den Bearbeitungsstand der städtischen Hochbaumaßnahmen