

Beigeordneter Behncke berichtet zu den einzelnen Schulstandorten:

**OGGS Donrath**

Die Verwaltung befindet sich in der Abstimmung mit der Schule bezüglich des ersten Teils des Außenbereichs, dessen Planung trotz massiver Kostensteigerungen eine Fertigstellung im Jahr 2023 vorsieht.

**OGGS Birk**

Hier erfolgen aktuell die letzten Abstimmungen mit der Fa. Terhalle und den Architekten, so dass in Kürze mit der Stellung des Bauantrages gerechnet wird.