

öffentlich

<b>Produkt</b>	1.13.04.01	Fließende Gewässer
<b>Produktgruppe</b>	1.13.04	Wasser und Wasserbau
<b>Produktbereich</b>	1.13.	Natur- und Landschaftspflege

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
66 / 661/Fu	07.03.2019	MI/19/2089

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Ausschuss für Bauen und Verkehr	02.04.2019

Tagesordnungspunkt/Betreff

**Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Jabach;  
hier: Sachstandsbericht**

Inhalt der Mitteilung:

Die Stahlbetonarbeiten am Hochwasserrückhaltebecken sind komplett fertiggestellt. Der Umschluss des Bachlaufes (temporäre Umgehungsrinne) ist erfolgt, sodass das Gewässer wieder im alten Bachbett (jetzt durch das Sperrbauwerk) verläuft. Die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz geforderte Elektrofischung wurde durchgeführt. Die Sicherung des Zu- und Ablaufbereiches durch Wasserbausteine ist zu 90 % erfolgt. Die Erdarbeiten im Bereich des Dammaufbaus sind zu 70 % erfolgt.

Der Aggerverband hat ein verbindliches Steuerungs- u. Überwachungssystem zur Überwachung des Hochwasserrückhaltebeckens mit der Fa. Biogest festgelegt. Der Einbau ist bereits erfolgt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine manuelle Regulierung bei evtl. auftretenden Starkregenereignissen bereits gewährleistet.

Die Baumaßnahme ist entsprechend des Bauzeitenplans fortgeschritten und wird dementsprechend fertiggestellt, ein Hochwasserschutz wird zur nächsten „Hochwasser - Saison“ vollständig bestehen.

In Vertretung

Hildebrand  
Beigeordneter

--

**Anlagen:**