

Herr Streit berichtet über den aktuellen Sachstand zum Erweiterungsbau an der OGGS Donrath. Die Abbrucharbeiten sind nach einer unvorhersehbaren Verzögerung beendet. Das benötigte Bodengutachten liegt dem Architekten vor, so dass die Bauarbeiten nun fortgeführt werden können. Insgesamt verläuft die Baumaßnahme nach Plan.

Auf entsprechende Nachfrage teilt Herr Madel mit, dass das Schulwegkonzept aufgrund des hohen Krankheitsstandes im Tiefbauamt noch nicht ausgearbeitet ist.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.