

zu Protokoll

Stadt Lohmar

Der Bürgermeister

Stadt Lohmar · Der Bürgermeister · Postfach 1209 · 53785 Lohmar

GRÜNE Fraktion im Lohmarer Stadtrat
Herrn Fraktionsvorsitzenden
Horst Becker MdL
Rathaus
53797 Lohmar

Stadthaus
Dezernat 2
Hauptstraße 27-29
53797 Lohmar

Ihr Ansprechpartner:
Peter Madel
Tel.: 02246 15-359
Fax: 02246 15-941
Peter.Madel@Lohmar.de

Zimmer: 107
Mein Zeichen: D 2
Ihr Schreiben/Zeichen:

4. März 2020

**Küchenerweiterung Mensa OGATA Wahlscheid;
hier: Anfrage vom 27.02.2020 zur Ratssitzung am 04.03.2020**

Sehr geehrter Herr Becker,
sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre o. g. Anfrage beantworte ich wie folgt:

Vorbemerkung

Die Verwaltung stellt die ursprünglich geplante Fertigstellung nicht in Frage. In den Ausschusssitzungen war immer berichtet worden, dass die Maßnahme 6 Monate dauert, also von April bis September 2020. Es gab eine geringe zeitliche Verzögerung in der Zusammenarbeit mit der Vergabestelle, auch bedingt durch personelle Engpässe. Diese hat aber derzeit keine Auswirkungen auf den Bauzeitenplan.

1. Seit wann hätte aufgrund der Vorarbeiten eine Vorgabe für die Ausschreibung der Küchenarbeiten aufgrund der Arbeiten des Küchenplaners stattfinden können?

Die Fachplaner wurden direkt nach Beschlussfassung im Juni beauftragt. Bevor das Leistungsverzeichnis der Küchengeräte veröffentlicht werden kann, ist eine Reihe baulicher Änderungen und Sanierungen notwendig, die ebenfalls ausgeschrieben werden müssen. Es ist also nicht eine Vergabe zu tätigen, sondern insgesamt 12 Einzelgewerke zu vergeben.

Öffnungszeiten: montags: 8:30 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr · dienstags - freitags: 8:00 - 12:00 Uhr

Bankverbindungen: Kreissparkasse Köln: BIC COKSDE33 IBAN DE55 3705 0299 0023 0017 12
VR-Bank Rhein-Sieg: BIC GENODED1RST IBAN DE97 3706 9520 2100 8050 17

www.Lohmar.de

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unter: www.Datenschutz.Lohmar.de oder o. g. Kontakt

2. Wann wurde der Entwurf zur Ausschreibung durch die Verwaltung der Stadt Lohmar gefertigt?

Die Fachplaner haben unterschiedliche Termine zur Abgabe der Leistungsverzeichnisse für die einzelnen Gewerke. Diese liegen zwischen dem 05.02.2020 und dem 19.03.2020. Anschließend müssen diese geprüft und der Vergabestelle zur Veröffentlichung übermittelt werden.

3. Wann wurde der Entwurf zur Ausschreibung durch die Verwaltung der Stadt Lohmar an die Vergabestelle übermittelt?
 4. Wann wurde die Ausschreibung veröffentlicht?
 5. Wann lief die Frist zur Abgabe von Angeboten aus?
 6. Wann erfolgte die Vergabe?

Antworten zu 3. bis 6. bitte aus der Tabelle entnehmen

Die Leistungsverzeichnisse wurden bzw. werden zwischen dem 10.02.2020 bis zum 23.03.2020 der Vergabestelle übermittelt. Von dort erfolgt die Veröffentlichung zwischen dem 04.03.2020 und dem 16.05.2020. Die Auftragsvergaben sind zwischen dem 26.03.2020 und dem 01.07.2020 geplant.

Bezeichnung/ Maßnahme	LV Erstellung durch Fachplaner	LV Prüfen und Freigabe	LV Veröffentlichung durch Vergabestelle	Submission	Auftragsvergabe	Auftrag	Ausführung	Bemerkungen
Ogata Wahlscheid Küche								
Ogata Wahlscheid Küche Abbruch/Rohbau	05.02.2020	10.02.2020	04.03.2020	19.03.2020	26.03.2020	01.04.2020	06.04.2020	LV bei der Vergabestelle
Ogata Wahlscheid Küche Trockenbau	05.02.2020	10.02.2020	05.03.2020	19.03.2020	26.03.2020	02.04.2020	11.05.2020	LV bei der Vergabestelle
Ogata Wahlscheid Küche Fliesen	18.02.2020	18.02.2020	09.03.2020	31.03.2020	07.04.2020	14.04.2020	24.05.2020	LV bei der Vergabestelle
Ogata Wahlscheid Küche Estrich	18.02.2020	18.02.2020	11.03.2020	31.03.2020	07.04.2020	14.04.2020	29.05.2020	LV bei der Vergabestelle
Ogata Wahlscheid Küche Maler	21.02.2020	28.02.2020	18.04.2020	20.05.2020	03.06.2020	18.06.2020	13.07.2020	LV beim Bauher
Ogata Wahlscheid Küche Bodenbelag	02.03.2020	09.03.2020	16.05.2020	17.06.2020	01.07.2020	16.07.2020	10.08.2020	
Ogata Wahlscheid Küche Schlosser	offen						offen	
Ogata Wahlscheid Küche Tischler/Innentüren	offen						offen	
Ogata Wahlscheid Küche Elektroarbeiten	26.02.2020	04.03.2020	24.03.2020	21.04.2020	05.05.2020	19.05.2020	02.06.2020	LV beim Bauher
Ogata Wahlscheid Küche Heizung/Sanitärarbeiten	26.02.2020	04.03.2020	24.03.2020	21.04.2020	05.05.2020	19.05.2020	02.06.2020	LV beim Bauher
Ogata Wahlscheid Küche Lüftung	26.02.2020	04.03.2020	09.03.2020	06.04.2020	20.04.2020	04.05.2020	18.05.2020	LV beim Bauher
Ogata Wahlscheid Küche/ Küche	19.03.2020	23.03.2020	08.04.2020	04.05.2020	18.05.2020	01.06.2020	16.06.2020	

7. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung angesichts vorliegender Verzögerungen, den Fertigstellungsprozess so zu beschleunigen, dass die Küche spätestens zum 17.08.2020 fertiggestellt ist?

Laut Bauzeitenplan war eine Bauphase stets von Anfang April 2020 bis Ende September 2020 vorgesehen, eine schnellere Abwicklung ist baulich kaum umsetzbar.

Diese Terminierung wurde mit den Nutzern und im Schulausschuss kommuniziert und kann voraussichtlich eingehalten werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez

Horst Krybus