

Beigeordneter Behncke gibt folgende Sachstände:

OGGS Donrath

Es wird noch auf den Bewilligungsbescheid über die Förderung für den Schulhof gewartet.

OGGS Birk

Die Baugenehmigung wurde zwischenzeitlich erteilt.

Zudem erfolgte eine Werksbesichtigung und eine erste Bemusterung bei der ausführenden Firma Terhalle in Ahaus.

Die weiteren Vorbereitungen verlaufen planmäßig.

Schulstandort Donrather Dreieck

Aktuell erfolgt eine Architektenausschreibung zur Vorentwurfsplanung (Anzahl der Gebäude und Platzierung im Donrather Dreieck).

Sobald hier Ausschreibungsergebnisse vorliegen, werden die Gremien wieder beteiligt und informiert.