

Herr Streit teilt mit, dass nach neuen Absprachen mit der Schulleitung die Verwaltung im Anschluss an die Fertigstellung des Neubaus hergestellt wird. Alle weiteren Maßnahmen laufen planmäßig. Die Fertigstellung zum 01.04.2020 ist nach derzeitigem Stand machbar.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.